

## Sitzungsvorlage Nr. IX/3028

---

### öffentlich

Zuständige Organisationseinheit

Bereich 40 - Schule und Sport

### Beratungsfolge

#### Gremium

#### Sitzungsdatum

#### Zuständigkeit

Schulausschuss

14.03.2019

Vorberatung

Stadtrat

21.03.2019

abschließende  
Beschlussfassung

## Aufstellung von Lernraummodulen am Standort der GS Budica m. Kath. Teilstandort

### Beschlussvorschlag der Verwaltung:

1. Zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Rahmen der Betreuungsmaßnahmen OGS und KIBE zum Schuljahr 2019/2020 sowie Rücknutzung von Betreuungsräumen als Klassenräume ab dem Schuljahr 2020/2021 werden zusätzliche Raumkapazitäten an der GS Budica geschaffen.
2. Die als **Anlage 1** beigefügte Raum- und Lageplanung zur Aufstellung von Lernraummodulen wird beschlossen.
3. Der Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlungen für die Aufstellung von Raummodulen in Höhe von 595.000,00 € (**vgl. Anlage 2**) an der GS Budica wird unter Berücksichtigung der unter den haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen dargestellten Deckung zugestimmt.
4. Der durch den HWFA am 07.06.2018 gefasste Grundsatzbeschluss zur Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule“ (**Anlage 3**) wird dahingehend geändert, dass der Punkt 1 der SV IX/2461 „Modernisierung der Toilettenanlage an der GS Budica“ (Restmittel 57.562 EUR) und Punkt 9 „Errichtung einer Spülküche an der GS Budica“ (70.000 EUR) für die Deckung der Kosten für die Erweiterung der Raumkapazitäten an der GS Budica herangezogen werden.

**Abstimmung:** Einstimmig:  Ja:                      Nein:                      Enthaltung:

**Begründung:**

An der GS Budica, wie an allen anderen Grundschulstandorten, steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen im Bereich der OGS und der Kibe stark an. Im Vergleich zum Schuljahr 2018/2019 (149 Plätze OGS / 72 Kibe) ist die Nachfrage zum Schuljahr 2019/2020 noch einmal deutlich gestiegen (174 Anmeldungen OGS / 82 Kibe), vgl. auch die Zusammenstellung der OGS-/Kibe-Zahlen in der SV IX/3013. Dies macht die Bereitstellung zusätzlicher Raumkapazitäten erforderlich.

Darüber hinaus ist spätestens seit dem Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2019/2020 für den Schulstandort Budica deutlich erkennbar geworden, dass mit einer zumindest temporären Vierzügigkeit gerechnet werden muss. Hierfür müssen für die Schuljahre 2020/2021 und mindestens 2021/2022 Klassenräume verfügbar sein, damit jeweils eine vierte Eingangsklasse beschult werden kann. Durch die „Rücknutzung“ von derzeitigen Betreuungsräumen zu Klassenräumen verschärft sich aber der Druck auf die OGS. Daher ist auch unter diesem Gesichtspunkt ein Ausbau der OGS- und Kibe – Betreuungsräume erforderlich.

An der GS Budica sollen daher zunächst drei Betreuungsräume nebst Flur- und WC-Bereich geschaffen werden. Die Möglichkeit der Bereitstellung eines vierten Betreuungsraumes ist bauseitig vorgesehen.

Die Lage der Raummodule ergibt sich aus dem Erfordernis, zu einem späteren Zeitpunkt bauliche Maßnahmen am Bestandsgebäude durchführen zu müssen. So dürfen die hier als kurzfristige Lösung angedachten Maßnahmen einer mittel- bis langfristigen baulichen Umgestaltung der Schule nicht im Wege stehen.

Darüber hinaus werden weitere bauliche Maßnahmen erforderlich sein, um die Essensversorgung und Sanitäreinrichtung auf die gestiegene Zahl an Schülerinnen und Schülern auszurichten. Diese Baumaßnahmen sind für das Jahr 2020 geplant und sollen im Haushalt 2020 entsprechend etatisiert werden.

Die Verwaltung wird die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens bis zur Sitzung des Rates am 21.03.2019 mit der Schulleitung abstimmen.

**Finanzierung:**

Die unter der Maßnahme 7.20195101 zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel können in 2019 eingespart werden, da die GWK für den Neubau der Kita Büttgen in 2019 nur 2 Mio. € statt der veranschlagten 4 Mio. € benötigt. Durch die Mittelverschiebung entstehen keine zeitlichen Nachteile bei der Maßnahme Kita Birkhofstraße und die verschobenen Mittel werden für das Planjahr 2020 neu etatisiert.

**Finanzierung:**

keine finanzielle Auswirkung

finanzielle Auswirkung

**Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:**

Haushaltsjahr: 2019

Produkt- / Auftragskonto: -

Kosten:	595.000 €
Verfügbare Mittel:	0,00 €
Differenz:	595.000 €
Objektbezogene Einnahmen:	0,00 €

**Deckungsvorschlag:**

Die erforderliche Deckung kann aus den folgenden Projekten erfolgen:

1.100.030.010.010 – 52550300 Gute Schule 2020	127.562 Euro
7.20195101 Neubau Kita Büttgen	467.438 Euro

**Gezeichnet**

Dr. Semmler, Sebastian, Erster Beigeordneter  
Dr. Semmler, Sebastian, Erster Beigeordneter

**Anlagen**

Anlage 1 - Lageplan Raummodule GS Budica  
Anlage 2 - Kostenaufstellung Raummodule GS Budica  
Anlage 3 - SV IX 2461 Gute Schule2020  
Anlage 4 - SV IX\_2844